

Số: ~~413~~/KCN-ĐT
V/v Xin gia hạn tiến độ đầu tư của
Công ty TNHH Fertile Việt Nam

Bắc Giang, ngày 24 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH FERTILE Việt nam

Xét đề nghị của Công ty TNHH FERTILE Việt Nam tại văn bản số 16/FVN ngày 18 tháng 10 năm 2013 về việc xin gia hạn tiến độ thực hiện dự án đầu tư. Sau khi xem xét văn bản đề nghị và tình hình đầu tư thực tế của Công ty. Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang có ý kiến như sau:

Công ty TNHH FERTILE Việt Nam được Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang Cấp Giấy chứng nhận đầu tư số: 202043000129 chứng nhận lần đầu ngày 7 tháng 11 năm 2011, để thực hiện dự án Nhà máy chế tạo khuôn và gia công dập kim loại. Theo báo cáo của Công ty, do ảnh hưởng của tình hình suy thoái kinh tế thế giới, ảnh hưởng đến việc đầu tư của Công ty.

Để tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn cho Công ty. Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang đồng ý dẫn tiến độ đầu tư của Công ty đến tháng 6 năm 2014, để Công ty làm căn cứ giải quyết các thủ tục cần thiết phục vụ cho hoạt động của Công ty theo qui định của Pháp luật.

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang yêu cầu Công ty TNHH FERTILE Việt Nam chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của Pháp luật, triển khai dự án đầu tư theo đúng theo tiến độ nêu trên.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, QLĐT.
- * Bản điện tử :
- Lãnh đạo Ban;

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Trần Văn Thông